

附錄八、TEDS2004L 大事記

TEDS2004L 大事紀

時 間	主 要 內 容
民國九十三年	
11 月 1 日	陸續翻譯及蒐集面訪計畫的問卷內容及題組；準備抽樣資料及草擬架構。
11 月 16 日	規劃與推動委員會第 43 次會議，確認採取 A (CNEP)、B (TEDS) 兩卷；確認於五月舉行 TEDS workshop 研究方法研討會。
11 月 27 日	規劃與推動委員會第 44 次會議，討論問卷細部內容，確認抽樣中選地區；確認禮物種類。
11 月 29 日	正式發佈應徵訪員公告；向內政部申請中選地區之戶籍資料；訂購禮物。
12 月 11 日	規劃與推動委員會第 45 次會議，討論並確認 A 卷之細部內容。
12 月 17 日	完成 A 卷初稿編輯並送印（含卡片）。
12 月 20 日	A 卷前測講解，並隨即進行前測事宜。
12 月 31 日	A 卷前測結果討論會議。
民國九十四年	
1 月 1 日	督導訓練（上午）；規劃與推動委員會第 46 次會議（下午），確認 A 卷前測後修正內容，及 B 卷細部內容。
1 月 3 日	委請國科會社科中心發文給各中選地區之村里長及村里幹事。
1 月 5 日	完成 A、B 兩卷之最終問卷、卡片編輯，隨即送印後，分送政大、中正。
1 月 7 日	完成各地區受訪者抽樣（20 套），並針對前四套受訪民眾寄出明信片。
1 月 15 日	訪員訓練（政大、中正同時舉行）。
1 月 24 日	第一次督導會議
1 月 31 日	第二次督導會議
2 月 16 日	第三次督導會議
2 月 19 日	規劃與推動委員會第 47 次會議，確認 A、B 卷再測內容及進度。
2 月 21 日	第四次督導會議
2 月 29 日	第五次督導會議

3 月 7 日	第六次督導會議
3 月 13 日	第一階段訪問結束；整理封面、問卷、相關表格
3 月 14 日	第七次督導會議；完成再測問卷編排、送印，並運送至中正
3 月 18 日	複查結束、計算訪員薪資；將第一階段問卷、資料運送至政大
3 月 21 日	第八次督導會議；進行再測訪問抽樣
3 月 23 日	再測訪問正式展開
3 月 26-27 日	召開「TEDS 研究方法工作坊」學術研討會
3 月 28 日	第九次督導會議
4 月 11 日	再測訪問結束；計算再測訪員薪資；整理再測問卷、相關表格
4 月 18 日	完成再測問卷、封面、表格並運送至政大
4 月 18 日	開始進行問卷編碼（coding）
4 月 23 日	規劃與推動委員會第 48 次會議，討論 TEDS2005NA 問卷內容
6 月 4 日	規劃與推動委員會第 49 次會議，討論 TEDS2005-2008 規劃事宜
5 月 23 日	完成 B 卷 coding，進行 A 卷 coding
6 月 1 日	進行 B 卷的資料輸入（key-in）
6 月 15 日	進行 A 卷的資料輸入（key-in）
6 月 30 日	完成所有問卷的輸入；進行資料檢誤工作
7 月 25 日	完成資料檢誤；進行資料加權
8 月 1 日	TEDS2004L 資料釋出（中文版）
9 月 1 日	TEDS2004L 資料釋出（英文版）
9 月 17 日	規劃與推動委員會第 50 次會議，討論 TEDS2005M 規劃事宜
11 月 12-13 日	召開 TEDS2005 國際學術研討會